


**Информация
о проведении капитального ремонта в МБДОУ №1
из средств краевого бюджета**

С 15.06.2021 заключен контракт № 08186000129210000180001 с ИП Шапиевым Мухтаром Шапиевичем по ремонту кровли зданий Литер А, Е, е на сумму **3 999 999,00**. В июле велись подготовительные работы по замеру, заказу строительных материалов, в июле проводились работы по разборке деревянных элементов конструкций крыши, стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, в августе велись работы по установке стропильной системы на крыше здания Литер А. в сентябре крыша была укрыта профнастилом.

С 25.06.2021 года заключен контракт № 08186000129210000060001 с ООО «ЦЕНТРНК» по замене оконных и дверных блоков, на сумму **5 490000,00** на 85 календарных дней. Работы велись согласно графику ремонтных работ, закончились в срок. Дополнительно были установлены 15 межкомнатных дверей.

Сотрудники детского сада проводили работы по косметическому ремонту групп, фойе и коридоров: шпаклевке стен, покраске и пола самостоятельно. За период проведения ремонтных работ был произведен спил аварийных деревьев в количестве пяти штук, загружено и вывезено силами сотрудников пять машин марки «Камаз» с ветками. Ежедневно сотрудники работали в соответствии с графиком проведения ремонтных работ в МБДОУ № 1.

Заведующий МБДОУ № 1  Л.В. Давыдова